


# Woubrugge projecten 2024-2030

*Actuele projecten in beeld*

# Programma

- Overzichtskaart projecten
- Planning projecten
- Uitwerking per project





- Liander LS & Trafo's – Buurtaanpak
- Reconstructie Kempenaarlaan
- Reconstructie Bateweg + Emmalaan
- IKC de Wereldweide
- Sloop en woningbouw Emmalaan
- Liander MS trace
- Reconstructie Woubrugge Zuid-West
- Verduurzaming Aarwoude
- Karperhof – n.t.b.

# Overzichtskaart projecten

*Alle lopende projecten in Woubrugge op de kaart*



# Reconstructie Cornelis Kempenaarlaan

**Looptijd**  
**Huidige fase**

Start Q2 2025 – Gereed Q4 2025/Q1 2026  
Vorbereiding/Uitvoering





# Reconstructie Bateweg

**Looptijd**  
**Huidige fase**

Start Q1 2026 – Gereed Q2 2027  
DO/bestek

# IKC de Wereldweide

Looptijd

Start Q2 2026 – Gereed Q2 2027

Huidige fase

Ontwerpfase - SO door architect






# Sloop & woningbouw Emmalaan

Looptijd  
Huidige Fase

Start Q2 2027 – Gereed Q4 2028  
Herziening SPVE





# Karperhof

**Looptijd**  
**Huidige fase**

RVS loopt, verwachting ontwikkelaar koers half 2026 start  
Bestemmingsplan loopt/ voorbereiding uitvoering




2024-2025 - Uitwerken plannen - buurt betrekken bij het maken van de plannen

# Reconstructie Woubrugge Zuid-West

**Opdrachtgever**  
**Fase**


**Gemeente Kaag en Braassem**  
**Initiatiefase**



# Omgevingsmanagement Woubrugge

Vragen vanuit de omgeving

- Volg de **BouwApp!** Scan de QR-code en blijf op de hoogte van onze werkzaamheden
- Omgevingsmanager (Wenda Westerhuis) 06 41 12 71 25



de **BouwApp.**

# Liander Buurtaanpak Woubrugge

*Wat gaan we doen en waarom?*

## Energietransitie

- Vóór 2035 moeten we **25.000 elektriciteitshuisjes** bij plaatsen en ruim **3.000 km aan kabels** vervangen
- In Nederland zullen er **1 op 3** straten open gaan
- Van reactief werken naar proactief werken
- Buurtaanpak: we pakken de buurt in één keer aan!







# Liander Buurtaanpak Woubrugge

*Wat betekent dit voor Woubrugge?*

- We plaatsen **5 nieuwe** elektriciteitshuisjes
- We vervangen/renoveren **7 bestaande** huisjes
- We leggen nieuwe kabels aan en verwijderen oude kabels.



# Liander Buurtaanpak Woubrugge

*Wat betekent dit voor Woubrugge?*

- Start project fase 1:  
Maandag **31 maart – eind mei 2025**
- Aanleg MS Bateweg:  
**April 2025 – juli 2025**
- Project gereed:  
**Q2 2026**
- Aannemer **van Gelder** voert de werkzaamheden uit





# Liander Buurtaanpak Woubrugge

Vragen vanuit de omgeving

- Volg de **BouwApp**! Scan de QR-code en blijf op de hoogte van onze werkzaamheden
- Omgevingsmanager Liander (Aniek Baltissen) aanwezig in de bouwkeet op **Maandagen** tussen **9:00 en 12:00**
- Van Gelder aanwezig in de bouwkeet op: **Dinsdagen** tussen **8:00 en 11:00**
- **Voor urgente situaties > spoedlijn Van Gelder: 06 – 24 57 86 37**



**Buurtaanpak Woubrugge**  
Liander  
Gestart op 1 april 2025 • 59 volgers

Volgend

Overzicht Updates **Planning** Contact Slim melden

Gestart in 1 april 2025

- Fase 1**  
1 apr. 2025 - 30 mei 2025  
In fase 1 beginnen we met het nieuw aanleggen en verwijderen van de stroomkabels. Na afloop van onze werkzaamheden start de gemeente Kaag en Braassem met werkzaamheden aan het riool in dit gebied.
- Fase 2**  
Q3 25 - Q4 25  
In fase 2 beginnen we met het nieuw aanleggen en verwijderen van de stroomkabels. Na afloop van onze werkzaamheden start de gemeente Kaag en Braassem met werkzaamheden aan het riool in dit gebied.



de **BouwApp.**

# Verduurzaming Aarwoude

**Opdrachtgever**

Woondiensten Aarwoude

**Doel**

Verduurzaming 93 woningen



*Woondiensten Aarwoude onderzoekt de verduurzaming van 93 woningen in Woubrugge. De te verduurzamen woningen liggen verspreid door Woubrugge zoals weergegeven op de kaart.*

*De verduurzaming houdt onder meer in het aanbrengen van zonnepanelen, het isoleren van de woningen (vloer, dak, gevel) en het aanbrengen van een warmtepomp.*

[Link Aarwoude](#)